

**План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»**

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Приреченская средняя общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)
1.	Мониторинг кадрового состава Центра	Проект занимаемых штатных должностей	апрель
2.	Разработка проекта зонирования Центра	Проект зонирования	апрель
3.	Мониторинг оснащённости предметных областей «ОБЖ», «Информатика», «Технология» в соответствии с приказом МОН РФ от 30.03.2016 № 336	Анализ оснащённости	апрель
4.	Разработка медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ МБОУ «Приреченская СОШ» №42 от 04.02.2020г.	апрель
5.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	письмо и акт	апрель
6.	Согласование перечня оборудования Центра	перечень	апрель
7.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	калькуляция расходов на приобретение оборудования	апрель
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным	Мониторинг Письмо о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	май-август

	<p>проектным офисом национального проекта «Образование»</p> <p>3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>		
9.	<p>Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования Центра «Точка роста»</p>	Фотоотчеты	июнь-август
10.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственный (муниципальный) контракты (договора) на поставку оборудования	май-август
11.	<p>Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)</p>	лицензия	июнь-август
12.	<p>Внесение изменений в основную образовательную программу ОУ, основные общеобразовательные программы и программы внеурочной деятельности, программу развитию в связи открытием Центра «Точка роста»</p>	программы	июнь-август
13.	<p>Разработка программ дополнительного образования, которые будут реализованы в Центре «Точка роста»</p>	программы	июнь-август
14.	<p>Внесение изменения в Устав ОУ по функционированию Центра «Точка роста», входящего в федеральную сеть Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	Устав	июнь-август
15.	<p>Разработка и утверждение Положения о Центре «Точка роста»</p>	Положение	август
16.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	акты о зачислении обучающихся	август-сентябрь

17.	Внесение изменений в штатное расписание ОУ по созданию структурного подразделения - Центра «Точка роста»	штатное расписание	август
18.	Открытие Центра «Точка роста»	торжественное мероприятие	1 сентября 2020 года
19.	Утверждение расписания работы Центра «Точка роста»	Расписание	1 сентября 2020 года
20.	Организация работы Центра «Точка роста»	деятельность Центра	в течение 2020-2021 учебного года